

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
ministřyně financí

V Praze dne 31. července 2018
PID: MF CR8XSFWR
Č. j.: MF-18750/2018/1902-3
Počet listů: 3

Vážený pane poslanče,

obdržela jsem Vaši interpelaci č. 197 ve věci podílu Ministerstva financí na opravě pláště budovy sídla Ústavu pro studium totalitních režimů v Siwecově 2, 130 00, Praha 3.

Dovolte mi na Vámi podanou interpelaci reagovat následovně:

Rekonstrukce budovy sídla ÚSTR byla poprvé zahrnuta do investičních plánů schválením dokumentace programu 155 020 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚSTR a ABS“. Tento program byl MF schválen pod č. j. MF-46 203/2015/1902-5 ze dne 15. 10. 2015 s tím, že pro jeho realizaci přitom bude zásadní, zda kapitola 355 - ÚSTR obdrží prostředky na realizaci rekonstrukcí objektů v roce 2017. V programu se předpokládalo zejména provedení rekonstrukce obvodového pláště sídla ÚSTR v plánované hodnotě cca 150 mil. Kč a celková rekonstrukce areálu ABS Kanice ve výši cca 130 mil. Kč. U rozsahově obdobných rozpočtových kapitol jsou přitom prostředky na takovéto investice řešeny vždy individuálně v rámci přípravy SR formou jednorázového navýšení rozpočtu, neboť roční výše investic např. kapitoly 355 dosahuje pouze řádu jednotek milionů.

Kapitola uplatnila v roce 2016 požadavek na navýšení rozpočtu o 100 mil. Kč na rekonstrukci sídla ÚSTR v rámci přípravy rozpočtu na rok 2017. Odůvodnění nezbytnosti rekonstrukce byla MF akceptována a prostředky byly kapitole pro rok 2017 o uvedenou částku navýšeny. V roce 2017 dále ÚSTR zajistil posílení rozpočtu na realizaci akce

o prostředky rozpočtu EU – OPŽP ve výši 8,8 mil. Kč a národních zdrojů OPŽP ve výši 13,3 mil. Kč. V dalším byl ÚSTR navýšen rozpočet o 31 mil. Kč pro rok 2018 na dokončení rekonstrukce, která dle informací zástupců ÚSTR započala v 09/2017 firmou Strabag a. s. Tento dodavatel vzešel z výběrového řízení, které proběhlo, v souladu se zákonem č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v gesci zadavatele – Ústavu pro studium totalitních režimů. Z pohledu MF byla celá akce, podle ustanovení § 13 odst. 3, písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zařazena do systémově určených výdajů organizační složky státu, v jejichž rámci správce kapitoly stanoví výdaje na předmětnou akci.

Realizaci projektu provází technologické problémy rekonstrukce obvodového pláště směřované zejména k odstranění azbestu, které značně mění původní rozsah díla. O této skutečnosti bylo MF informováno náměstkem ÚSTR Mgr. Matějkou na jednání u náměstka ministra financí pro veřejné rozpočty v březnu tohoto roku s tím, že změna rozsahu rekonstrukce nutí rozdělit původní akci na dvě etapy. První etapa obsahuje realizaci rekonstrukce opláštění budovy s vyvolanými nutnými úpravami nosné ocelové konstrukce budovy, druhá etapa má zajistit rekonstrukci vnitřních prostor budovy v rámci samostatně projektované a soutěžené navazující investiční akci.


S ohledem na výše uvedené přistoupilo MF k zahájení projednávání změny investičního plánu z roku 2015, tedy výše citovaného programu 155 020, s odpovědnými zástupci ÚSTR. Příprava změny programu probíhala v pracovním styku mezi věcně příslušným odborem MF a ředitelkou odboru provozu ÚSTR v období duben – červen 2018. V tomto období však byla ze strany ÚSTR obsahová podoba předkládané úpravy programu průběžně měněna, a to jak z hlediska časového horizontu realizace celé konstrukce, tak zejména z hlediska nekonzistentních finančních požadavků na dofinancování první a financování navazující druhé etapy rekonstrukce. Na základě červnového návrhu ÚSTR ke změně programu, který byl zpracován bez zásadnějšího odůvodnění požadavků na navýšení rozpočtového plánu rekonstrukce, MF v pracovním styku pozastavilo ke dni 27. 6. 2018 projednávání změny programu s tím, že další úkony spojené s rozpočtovým zajištěním akce budou řešeny v rámci projednávání nadpožadavků na státní rozpočet roku 2019.

V předmětné věci proběhlo dne 25. 7. 2018 pracovní jednání na úrovni ředitele věcně příslušného odboru MF a náměstka ÚSTR, na kterém bylo MF informováno o aktuálním stavu předmětné rekonstrukce. Z předložených podkladů vyplývá, že její první etapa by měla být dokončena v červnu roku 2019 s odhadovanou cenou 170,7 mil. Kč, po započtení víceprací

a méněprací. Tuto částku je kapitola schopna zajistit v rámci současných schválených rozpočtových limitů. Druhá etapa rekonstrukce, tj. první etapou vynucená úprava a rekonstrukce vnitřních prostor budovy, je nyní ve fázi předprojektové přípravy. Ústavem pro studium totalitních režimů předložený hrubý harmonogram realizace předpokládá její ukončení v září roku 2021. Cena této rekonstrukce je v této chvíli jen velmi hrubým odhadem na úrovni cca 150 mil. Kč. Na uvedeném pracovním jednání požádalo Ministerstvo financí o předložení dokumentace k první části rekonstrukce a také o zajištění aktualizovaných podkladů pro společné projednávání nadpožadavků k návrhu státního rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu na období 2020 – 2021, které proběhne v polovině měsíce srpna t. r. Na tomto jednání bude z hlediska rozpočtového zajištění řešena druhá etapa rekonstrukce, tedy požadavek kapitoly ÚSTR na navýšení rozpočtu kapitoly ve střednědobém výhledu let 2020 – 2021.

Vážený pane poslanče, s ohledem na výše uvedené skutečnosti bude v dalším období otázce financování rekonstrukce sídla ÚSTR věnována ze strany Ministerstva financí zvýšená pozornost.

S pozdravem



Vážený pan

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec Poslanecké sněmovny

Parlament České republiky

P r a h a